

parc **natural**  
de las **hoces**  
del **cabriel**



## **MEMORIA DE GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL DEL AÑO 2021**

presentada a la Junta Rectora del Parque Natural en su reunión del 17 de diciembre de 2021



INDICE:

- 1.INTRODUCCIÓN
- 2.GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL 2021
- 3.ACTUACIONES REALIZADAS NO INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL
- 4.PRESUPUESTO INVERTIDO

# 1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿De quién es el Parque Natural de las Hoces del Cabriel? ¿A quién corresponde su gestión?

El artículo 48 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana dice que la gestión de los parques naturales corresponde a la dirección general competente en la materia, mediante el director conservador, con la colaboración del órgano colegiado consultivo. En el artículo 50 se asignan al órgano consultivo sus funciones, entre las cuales está la elaboración del programa de gestión, integrado por las actuaciones de los componentes del órgano consultivo y otros agentes, dirigidas a la mejora del espacio natural protegido. El mismo artículo 50 dice que el presupuesto de gestión del espacio natural protegido estará formado por las aportaciones de todos los miembros del órgano consultivo y otras aportaciones de terceras entidades, ya sean monetarias o en especie.

Según el artículo 5 del decreto de declaración del Parque Natural (Decreto 115/2005) la Junta Rectora (órgano colegiado consultivo) del Parque Natural de las Hoces del Cabriel se compone de los siguientes miembros:

- a) El conseller competente en materia de medio ambiente
- b) El presidente de la Junta Rectora
- c) El director-conservador del Parque Natural
- d) Un representante de la Conselleria de Territorio y Vivienda
- e) Un representante de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
- f) Un representante de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
- g) Un representante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte
- h) Un representante de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
- i) Un representante de la Conselleria de Turismo
- j) Un representante de la Diputación Provincial de Valencia
- k) Un representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar
- l) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos de Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel
- m) Un representante del grupo de acción local Tierras del Interior
- n) Un representante de las Universidades de la Comunidad Valenciana
- o) Un representante de las sociedades de cazadores
- p) Un representante de las entidades de conservación de la naturaleza
- q) Un representante de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana
- r) Un representante de las empresas relacionadas con el aprovechamiento turístico del medio natural
- s) Un representante de las entidades de defensa del patrimonio cultural
- t) Cinco representantes de asociaciones de propietarios de terrenos o derechos forestales, agrícolas o ganaderos
- u) Dos representantes de las asociaciones de agricultores

Así pues, todas estas administraciones públicas y colectivos que forman parte de la Junta Rectora son las responsables, en mayor o menor medida, de la gestión del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Cada una de ellas debería colaborar activamente (monetariamente o en especie) en la mejora del estado de conservación del Parque.

En las 31.446 hectáreas del Parque Natural existen muchos actores además del personal específico del Parque Natural (1 director conservador, 2 educadores ambientales, 8

operarios forestales) que realizan actividades de mejora del estado de conservación del Parque. Todas esas actividades deberían estar incluidas en los programas de gestión y reflejarse en las memorias anuales del Parque, y para ello se necesita la colaboración de dichos actores y una buena coordinación.

## 1.2. Programas de gestión del Parque Natural

Durante el año 2021 se ha iniciado la aplicación de la metodología de PLANIFICACIÓN PREVIA de las actividades en el marco del Programa General de Gestión del Parque Natural, plasmada en el Programa Anual de Gestión. Ambos programas fueron aprobados por la Junta Rectora en su reunión del 26 de febrero de 2021. Así pues, durante los 9 meses y medio transcurridos se ha intentado aplicar el programa anual con mayor o menor éxito dependiendo de los recursos disponibles y de lo acertado de los objetivos marcados. Este rodaje nos permitirá optimizar los sucesivos programas anuales.

## 1.3. Estructura de la memoria anual

No se ha considerado conveniente la utilización del modelo previo de memoria anual debido a la aprobación del programa anual de gestión. En dicho programa se marcan los objetivos a conseguir y en consecuencia se considera que la memoria anual debe centrarse en las actividades realizadas para alcanzar los objetivos marcados, siguiendo la estructura del programa anual.

Durante estos 9 meses y medio ha quedado de manifiesto que algunas actividades realizadas por los educadores ambientales del Parque no estaban incluidas en el programa anual. Si se consideran necesarias deberán incluirse en el del año próximo. Se trata de actividades coordinadas con el resto de parques naturales en el marco de un proyecto global de educación ambiental. Así pues, en esta memoria anual se incluye un apartado específico para estas actividades.



## 2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL 2021

A continuación se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa Anual 2021 detallados en cada una de las actividades previstas

### **Reducción de la densidad del pinar (actuación 111a)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: X m<sup>2</sup> de tratamiento

Ejecutado a 17/12/2021: 7.600 m<sup>2</sup> y 279 pinos cortados. Se han invertido un total de 556 jornales.

### **Plantación de planifolios y rebrotadoras (111b)**

A realizar por: escolares o voluntarios. Planta suministrada por el CIEF. En el caso de escolares, hoyos abiertos por las brigadas del Parque. Meta: Y ejemplares plantados.

Ejecutado a 17/12/2021: 53 jornales dedicados a riegos de plantaciones previas

### **Resalveo de carrascas en el paraje de La Maraña (111c)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: Z m<sup>2</sup> de tratamiento

Ejecutado a 17/12/2021: 0 % no se ha realizado, pero se tiene planificado para Enero de 2022

### **Elaboración de la base de datos georeferenciada de puntos de agua (112a)**

A realizar por: Técnicos del Parque.. Meta: 50 puntos de agua caracterizados

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha diseñado la tabla de recogida de datos y se ha volcado la información de las distintas listas preexistentes. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Rellenado de puntos de agua secos en verano (112b)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: 10 puntos mantenidos con agua

Ejecutado a 17/12/2021: Se han aportado 120 m<sup>3</sup> en 14 puntos

### **Reparaciones y mejoras de puntos de agua previos (112c)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: 5 puntos reparados

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha empleado un total de 49 jornales en la reparación de 9 puntos de agua.

### **Creación de nuevos puntos de agua (112d)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: 1 punto nuevo creado

Ejecutado a 17/12/2021: Se han empleado un total de 44 jornales en dos balsas nuevas (Ganacindas y Fte del Sapo). Tanteo fallido de recuperar la Balsa de la Fuente del Sapo en Casas del Río.

### **Elaboración de material educativo y divulgativo sobre el interés de los setos y barbechos como corredores para la fauna y para la defensa contra plagas (113a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: A lo largo del año. Meta: 1 tríptico, 1 póster, 1 presentación disponibles en la página web del Parque Natural

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se ha ejecutado porque se considera más adecuado sustituir esta actuación por: Promoción de la formación de los agricultores por personal del Servicio de Transferencia de Tecnología de la Dirección General de Desarrollo Rural sobre la agricultura ecológica en general y el interés de los setos y barbechos para la defensa contra plagas (y como corredores para la fauna silvestre).

### **Recopilación de información para la promoción futura de una agricultura sostenible- ecológica en el ámbito del Parque Natural (113b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 1 dossier elaborado

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se ha ejecutado porque se considera más adecuado sustituir esta actuación por: Promoción de la formación de los agricultores por personal del Servicio de Transferencia de Tecnología de la Dirección General de Desarrollo Rural sobre la agricultura ecológica en general y el interés de los setos y barbechos para la defensa contra plagas (y como corredores para la fauna silvestre).

### **Eliminación de especies vegetales invasoras en zonas riparias (114a)**

A realizar por: Brigadas del Parque y Brigadas Natura 2000. Meta: X m2 de tratamiento.

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha ejecutado 2.500 m2 en Casas del Río. Se han empleado 157 jornales

### **Plantación de especies de ribera (114b)**

A realizar por: Voluntarios, en el marco del programa de actividades planificadas ofertadas por los técnicos del Parque. Ejemplares suministrados por el CIEF. Calendarización: de diciembre a febrero. Meta: Y ejemplares plantados.

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Está solicitada al CIEF la planta necesaria para la restauración de la vegetación de ribera del azud de Casas del Río, en el espacio actualmente cubierto con mantas opacas para eliminar la caña común.

### **Seguimiento del estado de las plantaciones de *Frangula alnus* (121a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: todos los ejemplares revisados

Ejecutado a 17/12/2021: 60%. Se han revisado las plantaciones del Retorno y del Tollo del Amor. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de instalar una valla para proteger los ejemplares del tolo del Amor del ramoneo por herbívoros. Se ha consultado con la guardería flvial y se ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica.

### **Colaboración con el Servicio de Vida Silvestre en los censos de plantas protegidas (121b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Censadas la mitad de las poblaciones de las plantas protegidas existentes en el Parque

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha realizado el censo de *Astragalus oxyglottis* localizándose nuevas poblaciones.

| FECHA    | POBLACIÓN | LOCALIZACIÓN            | INDIVIDUOS |
|----------|-----------|-------------------------|------------|
| 19/05/21 | REQUENA   | RAMBLA DE LAS SALINAS A | 53         |
| 19/05/21 | REQUENA   | RAMBLA DE LAS SALINAS B | 13         |
| 19/05/21 | REQUENA   | RAMBLA DE LAS SALINAS C | 307        |
| 03/06/21 | REQUENA   | LOMA CORTADERA          | 129        |
| 03/06/21 | REQUENA   | SIERRA DE MONTERILLA    | 13         |

### **Censos de plantas protegidas (incluida *Frangula alnus*) por voluntarios (121c)**

A realizar por: Voluntarios en el marco de la oferta de actividades planificadas organizadas por los técnicos del Parque. Meta: 2 actividades planificadas realizadas  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Se considera que es muy complicado realizar estas actividades planificadas con voluntarios porque los accesos a las zonas solo se pueden realizar con vehículos 4x4.

### **Mantenimiento y seguimiento de las microrreservas de flora del Parque Natural (121d)**

A realizar por: Brigadas Natura 2000 y botánicos del Servicio de Vida Silvestre. Meta: 1 visita anual a las 2 microrreservas por parte de los botánicos del Servicio de Vida Silvestre  
Ejecutado a 17/12/2021: 50%. Se visitó la microrreserva de la Rambla de las Salinas.

### **Elaboración del Plan de Conservación de la Fauna previsto en el artículo 22.5 del PRUG (122a)**

A realizar por: Técnicos del Parque siguiendo las directrices del Servicio de Vida Silvestre. Calendarización: Durante todo el año. Meta: Plan elaborado  
Ejecutado a 17/12/2021: 100%

### **Muestreo de las zonas de repoblación de cangrejo autóctono (122b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: Junio y julio. Meta: todas las zonas muestreadas  
Ejecutado a 17/12/2021: 100%. Se realizará en julio.

|                        | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LUGAR                  | TOTAL     | TOTAL     | TOTAL     | TOTAL     | TOTAL     |
| TOLLOS MOLUENGO        | 7         |           |           | 20        | 5         |
| FUENTE MELADA          | 23        | 22        | 17        | 23        | 6         |
| HOYA HERMOSA           |           | 0         |           | 0         | 0         |
| HORTOLA QUEJIGOS       |           | 0         | 3         | 1         | 2         |
| HORTOLA CASAS DEPOSITO | 17        | 17        | 23        | 13        | 15        |
| BARRANCO CHIRRICIANA   | 8         | 8         | 5         | 12        | 1         |
| HORTOLA CAÑADA REAL    |           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>TOTALES</b>         | <b>55</b> | <b>47</b> | <b>48</b> | <b>69</b> | <b>29</b> |

### **Muestreo de la fauna piscícola (122c)**

A realizar por: Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas (Servicio de Vida Silvestre) con la colaboración de los técnicos y las brigadas del Parque para facilitar mediante desbroces el acceso a las zonas de muestreo. Calendarización: A determinar por el CCED. Meta: A determinar por el CCED  
Ejecutado a 17/12/2021: 100%

| Año  | Paraje           | localidad      | esfuerzo   | Parachondrostoma arrigonis | Luciobarbus guiraonis | Squalius valentinus | Salapia fluviatilis | Gobio lozanoi | Alburnus alburnus | Esox lucius |
|------|------------------|----------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 2021 | Rambla Caballero | REQUENA        | 8 nasas    |                            | 1                     | 5                   |                     | 1             |                   |             |
| 2021 | Casa del Pino    | REQUENA        | 100 metros |                            | 33                    |                     | 1                   | 12            | 2                 | 1           |
| 2021 | Puente Tamayo    | VENTA DEL MORO | 100 metros | 3                          | 69                    | 51                  | 1                   | 44            | 3                 | 1           |

### **Mantenimiento de los recintos de cría de conejos para grandes águilas de la Chapudilla, Casa del Doctor y Cantera del Buitre (122d)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: 2 revisiones y reparación de los desperfectos detectados

Ejecutado a 17/12/2021: Las brigadas del Parque han asumido además del mantenimiento de la valla, la liberación de nuevos ejemplares, la alimentación y el fototrampeo. Se han empleado un total de 82 jornales.

### **Revisión, reparación y recolocación de las cajas nido de murciélagos instaladas en el Parque (122e)**

A realizar por: Técnicos del Parque y voluntarios se encargarán de la revisión y recolocación, y las brigadas del Parque de la reparación. Meta: todas las cajas revisadas anualmente

Ejecutado a 17/12/2021: 0%

### **Revisión, reparación y recolocación de las cajas nido de pájaros instaladas en el Parque (122f)**

A realizar por: Técnicos del Parque y voluntarios se encargarán de la revisión y recolocación, y las brigadas del Parque de la reparación. Calendarización: De noviembre a febrero. Meta: todas las cajas revisadas anualmente

Ejecutado a 17/12/2021: En la actividad planificada realizada el día 10 de abril a la que asistieron 7 voluntarios se han instalado 10 nuevas cajas nido en la zona del Presidio. Se realizó otra actividad planificada en octubre de 2021 donde asistieron 12 personas y se revisaron 13 cajas nidos. Se tiene planificado que en el mes de diciembre las brigadas limpien y revisen las demás cajas nido.

### **Obtención de imágenes de fauna con cámaras de fototrampeo (122g)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: De febrero a septiembre ambos incluidos. Meta: Las cámaras se colocarán los lunes y se recogerán los viernes, de febrero a septiembre.

Ejecutado a 17/12/2021: 26 días de trampeo obteniéndose imágenes de ratón, gineta, nutria y jabalí.



### **Campaña para evitar molestias durante el periodo de cría del águila perdicera en la zona de Villatoya (122h)**

Comprobación de la eliminación de la zona de aparcamiento de arriba, revisión y reposición de carteles, información a los clientes del Balneario de Fuente Podrida, información a la población de Villatoya. A realizar por: Técnicos y brigadas (reposición de carteles) del Parque. Meta: 1 charla anual en el Balneario de Fuente Podrida.

Ejecutado a 17/12/2021: Reposición de carteles, empleando 6 jornales. La charla no se ha realizado por el COVID-19.

### **Revisión de balsas para evitar ahogamientos y acondicionamiento de rampas si es necesario (122i)**

A realizar por: Técnicos (revisión) y brigadas (acondicionamiento) del Parque. Meta: revisión anual de todo el catálogo de balsas

Ejecutado a 17/12/2021: 0 %. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Mantenimiento del vallado de protección del hábitat del topillo de Cabrera (*Microtus cabreræ*) en el paraje de la Maraña (Villargordo del Gabriel) (122j)**

A realizar por: Brigadas Natura 2000. Calendarización: A lo largo del año. Meta:

Protección efectiva del hábitat

Ejecutado a 17/12/2021: 100%. Revisión realizada por los técnicos del Parque, los agentes medioambientales y las brigadas Natura 2000.

### **Elaboración del catálogo de árboles monumentales del Parque (123a)**

Recopilación y comprobación de la información existente (catálogos locales, catálogo autonómico...) A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Catálogo elaborado disponible en la página web del Parque

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Pendiente de obtener la capa SIG del Catálogo de Venta del Moro y los datos de Requena.

### **Revisión del estado de los ejemplares del catálogo de árboles monumentales del Parque (123b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Todos los ejemplares del catálogo revisados

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Se necesita previamente ejecutar la actuación 123a. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Desbroces, podas, señalización y otras actuaciones de mejora de los árboles monumentales del Parque (123c)**

A realizar por: Brigadas del Parque, con el asesoramiento del equipo de arboricultura del CIEF. Meta: Subsanción de todas las deficiencias detectadas

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Se necesita previamente ejecutar las actuaciones 123a y 123b.

### **Revisión sobre el terreno de la cartografía de hábitats 1:10.000 para la localización de los hábitats prioritarios del Parque Natural (131a)**



Se cartografiarán zonas ocupadas por especies invasoras y hábitats degradados por otros motivos. A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Cartografía de especies invasoras y de hábitats degradados del Parque Natural.

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Plan de priorización de las actuaciones de restauración de las zonas degradadas y ocupadas por especies invasoras (131b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Plan disponible para programar las actuaciones de años venideros

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Se necesita previamente ejecutar la actuación 131a.

### **Actuaciones de repaso en la eliminación de especies invasoras en zonas donde ya se ha trabajado anteriormente (131c)**

A realizar por: Brigadas Natura 2000 y Brigadas del Parque. Meta: x m2 de tratamientos

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha procedido a la eliminación de flora invasora (*Ailanthus altissima*-*Arundo donax*) situada en los hábitats fluviales del río Cabriel a su paso por El Retorno (Requena) y El Tete (Venta del Moro), por las brigadas de Natura 2000, que han invertido 29 jornales.

### **Anillado de pinos para incremento de la madera muerta e irregularización de la masa del Rodal Maduro del Barranco Moluengo (132a)**

A realizar por: Selección por los agentes medioambientales y ejecución por las brigadas del Parque. Meta: 100 pinos anillados

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Esta previsto para realizar en enero.

### **Repaso de desbroce de áreas cortafuego y fajas auxiliares en Villargordo del Cabriel.(141a)**

A realizar por: Divalterra. Calendarización: Meta: X m2 desbrozados

Ejecutado a 17/12/2021: Para programar los trabajos de las brigadas de la Diputación, los ayuntamientos deben proponerlos antes del 15 de diciembre del año anterior.

| TIPOLOGIA DE LA ACTUACION                                          | Lugar/Paraje            | ESTADO SOLICITUD TRABAJOS | PREVISION DE EJECUCIÓN               | SUPERFICIE |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Adecuación de la vegetación en Área Recreativa / Zona de afluencia | Área Fuente los Chuscos | FINALIZADO                | NO EJECUTABLE A PARTIR DE ENERO 2022 | 983        |
| Adecuación de caminos forestales                                   | Camino del Telégrafo    | PDTE INICIO               | NO FINALIZA EN 2021                  | 41448      |
| Apertura y Mantenimiento de AACC-Fajas Auxiliares                  | Peña Blanca             | FINALIZADO                |                                      | 149248     |
| Urgencia Temporal                                                  | Camino Moluengo         | FINALIZADO                |                                      | 0          |

### **Repaso de desbroce de áreas cortafuego y fajas auxiliares en Venta del Moro. (141b)**

A realizar por: Divalterra. Calendarización: Meta: Y m2 desbrozados  
Ejecutado a 17/12/2021: No se ha ejecutado nada. Para programar los trabajos de las brigadas de la Diputación, los ayuntamientos deben proponerlos antes del 15 de diciembre del año anterior.

### **Repaso de desbroce de áreas cortafuego y fajas auxiliares en Requena.(141c)**

A realizar por: Divalterra. Calendarización: Meta: Z m2 desbrozados  
Ejecutado a 17/12/2021: Para programar los trabajos de las brigadas de la Diputación, los ayuntamientos deben proponerlos antes del 15 de diciembre del año anterior.

| TIPOLOGIA DE LA ACTUACION                         | Lugar/Paraje                             | ESTADO SOLICITUD TRABAJOS | PREVISION DE EJECUCIÓN        | SUPERFICIE |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| Apertura y Mantenimiento de AACC-Fajas Auxiliares | Peña Marañal - Chapudilla                | EN CURSO                  | FINALIZA EN 2021              | 111683     |
| Apertura y Mantenimiento de AACC-Fajas Auxiliares | Camino Corral Arenoso a Casas del Doctor | EN CURSO                  | FINALIZA PARCIALMENTE EN 2021 | 107881     |

### **Desbroces y podas en los márgenes de pistas forestales (142a)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: Se establece un máximo de X jornales anuales dedicados a esta actuación  
Ejecutado a 17/12/2021: Se han empleado 210 jornales. La superficie de trabajo ha sido de 81.090 m<sup>2</sup>.

### **Repaso con motoniveladora de pistas forestales A, B, C...(142b)**

A realizar por: Ayuntamientos con maquinaria propia o de la Mancomunidad. Los agentes medioambientales propondrán las pistas más necesitadas. Calendarización. A lo largo del año. Meta: De difícil cuantificación  
Ejecutado a 17/12/2021: Desconocido. Se trata de una actuación necesaria que se realiza cada año por los Ayuntamientos, pero es muy difícil de programar debido a la incertidumbre en la disponibilidad de la maquinaria y en el grado de deterioro de las pistas por tormentas.

### **Estudio de opciones para la fijación de taludes de la pista de Casas del Río a Caballero en la Solana de los Peloteros, para evitar desprendimientos y mejorar la seguridad (142c)**

A realizar por: Ayuntamiento de Requena y Diputación Provincial de Valencia.  
Calendarización: A lo largo del año. Meta: Hoja de ruta confeccionada para conseguir la mejora de la pista  
Ejecutado a 17/12/2021: El Ayuntamiento de Requena ha solicitado al departamento de riesgos geológicos de la Diputación una evaluación de la zona y la redacción de un proyecto de obras. El día 14 de diciembre se ha visitado la zona con un técnico del departamento de riesgos geológicos de la Diputación.

### **Obras de reparación de la pista del Tete a Casas de Cárcel (142d)**

A realizar por: Dirección General de Prevención de Incendios Forestales. Calendarización:

A lo largo del año. Meta: Pista reparada

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. De momento no se ha redactado ningún proyecto de obras.

El Director General ha solicitado al Ayuntamiento de Venta del Moro detalles del estado de la pista.

### **Contratación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan de Uso Público (211a)**

A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Contrato adjudicado antes de fin de año

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Se está valorando con el nuevo equipo de VAERSA de apoyo al Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos.

### **Elaboración del catálogo de áreas sensibles para pruebas deportivas (211b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Catálogo realizado

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Elaboración del catálogo de recursos de interés para los visitantes (211c)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Catálogo realizado y accesible en la página web del Parque.

Incorporación en Google Maps de los hitos accesibles por carretera.

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Elaboración de la base de datos georeferenciada de equipamientos de uso público (221a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Todos los equipamientos inventariados

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Delimitación de las plazas de aparcamiento autorizado en Peñas Blancas (221b)**

Instalación de obstáculos en las zonas donde no se puede aparcar y colocación de carteles informativos. A realizar por: Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel y brigadas del Parque. Calendarización: Antes del verano. Meta: Ordenación física realizada


Ejecutado a 17/12/2021: 100 %.

### **Dotación del personal necesario para el control del aforo en el embarcadero de Tamayo en los meses de julio y agosto (221c)**


A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Cumplimiento del aforo establecido y seguimiento detallado del volumen de usuarios durante los 2 meses.

Ejecutado a 17/12/2021: Solo habrá una persona del 15 de julio al 31 de agosto. Con el resto del personal del Parque se han organizado controles aleatorios.

### USUARIOS RAFTING TAMAYO - TETE 2021



### TOTAL USUARIOS RAFTING POR EMPRESA 2021



### Mantenimiento de señalética, barandillas, mesas y bancos, y fuentes (221d)

A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: Difícil de cuantificar a priori

Ejecutado a 17/12/2021: 336 jornales. Incluye desbroces en las Áreas de Uso Público.

### **Identificación de puntos de concentración de señalética y unificación-reducción de ella (221e)**

A realizar por: Planificación por técnicos del Parque y ejecución por las brigadas del Parque. Calendarización: Planificación en marzo y ejecución a lo largo del año. Meta: Actuaciones en el cruce de la Fuente de la Oliva y en el aparcamiento de Peñas Blancas. Identificación de otros puntos.

Ejecutado a 17/12/2021: Iniciada la unificación- reducción de la señalética en el aparcamiento de Peñas Blancas.

### **Identificación y subsanación de procesos erosivos en sendas (221f)**

A realizar por: Brigadas del Parque. Calendarización: De enero a marzo. Meta: Difícil de cuantificar a priori

Ejecutado a 17/12/2021: Corrección de la senda del Presidio para reducir la pendiente en un tramo.

### **Redacción de proyecto de instalación de 2 rampas-embarcaderos en el paraje del Tete 2 (221g)**

A realizar por: Técnicos del Parque.

Ejecutado a 17/12/2021: Presupuesto facilitado por la empresa Portuaria, Ingeniería y Mantenimientos S.L. De momento sería suficiente con instalar una rampa de varada en la zona erosionada (fresno con las raíces al descubierto).

- Dimensiones plataforma: 5 m largo y 2,5 m de anchura (sobre muelle de hormigón.)
- Construida a base de una estructura de aluminio marino, piso de madera tropical "Massaranduba" con densidad 1,2.
- Flotadores de polietileno para sobrecarga del peso propio y 250 Kg entre embarcación y personas.
- Anclajes articulados al muelle.
- Transporte a destino.
- Montaje en orden de servicio.

#### **PRESUPUESTO:**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| • Plataforma rampa flotante y transporte a destino | 6.740,-€         |
| • Montaje en orden de servicio                     | 3.368,-€         |
| • Grúas automóviles auxiliares                     | 950,-€           |
| • Visita de replanteo y proyecto técnico           | 1.500,-€         |
| <b>Importe total en orden de servicio:</b>         | <b>12.558,-€</b> |

-  
-  
Nota: Incluye proyecto y cálculos justificativos. Garantía 2 años.

No incluye la posible obra civil necesaria, ni el IVA correspondiente.

### **Establecimiento de conversaciones con Hispano Chilenos S.L.U. (Finca El Tochar) y con Iberdrola (221h)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Hoja de ruta elaborada

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Contactado por correo electrónico el Departamento de Inmobiliario de Iberdrola que comunica que van a recuperar el expediente iniciado hace

años y en base a éste propondrán actuaciones. Contactado el encargado de la finca del Tochar.

### **Mejora de la seguridad de la ruta morada en las zonas de máxima pendiente (231a)**

Colocación de pasamanos o barandillas y mantenimiento de escalones. A realizar por: Brigadas del Parque. Meta: actuación realizada  
Ejecutado a 17/12/2021: 100 %.

### **Actualización de los paneles informativos de las zonas más visitadas (Tamayo, Tete, parking Peñas Blancas, Casas del Río) para incluir los Consejos de Autoprotección (231b)**

A realizar por: Diseño por los técnicos y sustitución por las brigadas del Parque. Meta: Todos los paneles informativos actualizados  
Ejecutado a 17/12/2021: 25%. Rediseñados y solicitados a VAERSA los carteles de Tamayo y el Tete.

### **Estudio de la red de viales de circulación motorizada (231c)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Estudios realizados, con propuestas de señalización (pista sin salida...)  
Ejecutado a 17/12/2021: No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Cursos de formación sobre primeros auxilios, seguridad, emergencias y evacuaciones para los educadores ambientales y los operarios forestales del Parque Natural (231d)**

A realizar por: VAERSA. Meta: A determinar  
Ejecutado a 17/12/2021: Cursillo de primeros auxilios realizado el 23 de febrero en Chera

### **Estudio de la accesibilidad al río (241a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Estudio completado, con propuestas concretas.  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se puede realizar el trabajo de campo hasta tener disponible un vehículo 4x4.

### **Toma de contacto con ADIF para establecer un programa de uso público de la antigua línea de ferrocarril Baeza- Utiel (251a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Informe para la Junta Rectora sobre las distintas opciones y trámites necesarios para el aprovechamiento público de la línea  
Ejecutado a 17/12/2021: Francisco Selva, gerente territorial Este de ADIF, comunica que lo más pronto posible nos harán llegar la documentación de la que disponen. El trámite habitual es la cesión del usufructo de los terrenos a los ayuntamientos a cambio de unas tasas reducidas. En el Catastro se observan discontinuidades de la propiedad de ADIF en el trazado. ADIF no ejecutará ninguna obra. Otras adecuaciones de vías verdes en la Comunidad Valenciana las ha realizado el departamento de obras públicas de la Generalitat (Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad, Servicio de Planificación)

### **Promoción de una figura de protección específica para el Puente de Vadocañas (251b)**



A realizar por: Ayuntamiento de Venta del Moro y Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Meta: Informe para la Junta Rectora sobre las distintas opciones y trámites necesarios

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha instalado al Ayuntamiento a solicitar una reunión con el Servicio Territorial de Valencia de Cultura y Deporte.

### **Promoción de una figura de protección específica para las Cuestas de Contreras y redacción de un proyecto de conservación y puesta en valor (251c)**

A realizar por: Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y Diputación Provincial de Valencia. Meta: Informe para la Junta Rectora sobre las distintas opciones y trámites necesarios y proyecto de conservación y puesta en valor redactado

Ejecutado a 17/12/2021: La Diputación dice que la carretera no es de su titularidad y que apoyará al Ayuntamiento mediante sus convocatorias de ayudas. Se ha instado al Ayuntamiento a solicitar una reunión con el Servicio Territorial de Valencia de Cultura y Deporte.

### **Eliminación de las cañas y mejora del acceso a las ruinas del Balneario y el Batán de Vadocañas, y diseño de sendero y paneles para su puesta en valor (251d)**

A realizar por: Brigadas y técnicos del Parque respectivamente. Calendarización: Trabajos in situ en invierno, diseño de senda y paneles a lo largo del año. Meta: Ruinas accesibles y senda y paneles diseñados

Ejecutado a 17/12/2021: Se han segado las cañas y se han instalado coberturas opacas para evitar rebrotes que deberán mantenerse durante al menos 9 meses. 500 m<sup>2</sup> en el balneario y en el batán de Vadocañas. Se han empleado un total de 46 jornales.

### **Promoción de la asistencia y realización de charlas divulgativas en los núcleos de población más próximos al Parque (311a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 6 charlas

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se han realizado por el COVID-19.

### **Participación con un stand de los Parques Naturales de las Hoces del Cabriel y de Chera- Sot de Chera en la Feria del Embutido de Requena y en la Feria Utiel Gastronómica (311b)**

A realizar por: Montaje y atención al público por los técnicos de los Parques. Equipamiento (toldo, mesas y sillas) y artículos de merchandising por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Presencia en los 2 eventos

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se han realizado las ferias por el COVID-19.

### **Talleres educativos en las piscinas municipales (311c)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 4 talleres realizados (Venta del Moro, Villargordo, Los Isidros y Campo Arcís)

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se han realizado por el COVID-19.



### **Diseño y mantenimiento del registro de consumo energético y de agua, y de producción de residuos sólidos del Centro de Interpretación (312a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Datos disponibles en la web del Parque  
Ejecutado a 17/12/2021: Anotación mensual de los contadores de luz y agua. Anotación de los repostajes de gasoil de calefacción. Debido a que no tenemos aún los contenedores de residuos sólidos no tenemos datos sobre ellos.

### **Instalación en el Centro de Interpretación de contenedores de separación de residuos sólidos para su reciclaje. Vaciado periódico en los contenedores mayores de Venta del Moro (312b)**

A realizar por: Brigada del Parque. Meta: Contenedores instalados  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. El Consorcio Valencia Interior no dispone de contenedores de 100-120 litros para la separación de residuos. Pendiente de compra.

### **Sustitución de todos los dispositivos de iluminación por dispositivos led en el Centro de Interpretación (312c)**

A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Difícil de cuantificar según la disponibilidad presupuestaria y la tramitación administrativa para la contratación  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Depende de la Dirección General de Transición Ecológica.

### **Instalación de sensores de presencia para iluminación de salas y espacios del Centro de Interpretación (312d)**

A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Difícil de cuantificar según la disponibilidad presupuestaria y la tramitación administrativa para la contratación  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Depende de la Dirección General de Transición Ecológica.

### **Instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Centro de Interpretación (312e)**

A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Difícil de cuantificar según la disponibilidad presupuestaria y la tramitación administrativa para la contratación  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Depende de la Dirección General de Transición Ecológica.

### **Obtención de la Certificación de Eficiencia Energética del Centro de Interpretación (312f)**

A realizar por: Contratación por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Meta: Certificación emitida  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Depende de la Dirección General de Transición Ecológica.

### **Confección de panel informativo sobre las medidas de gestión sostenible del Centro de Interpretación (312g)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Un panel explicativo en el Centro y en la página web del Parque  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Será posible realizar el panel cuando estén realizadas las actuaciones anteriores.

### **Promoción de la asistencia y realización de sesiones formativas en el Centro de Interpretación para monitores de turismo activo (313a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: Primer trimestre del año. Meta: Asistencia de 25 personas a las sesiones formativas

Ejecutado a 17/12/2021: 180%. 45 monitores de 6 empresas

| EMPRESA                   | MONITORES ASISTENTES AL CURSO |
|---------------------------|-------------------------------|
| KALAHARI AVENTURAS        | 11                            |
| AVENSPORT                 | 11                            |
| AIGUAROCA                 | 6                             |
| CONTRACORRIENTE           | 2                             |
| RUTING                    | 9                             |
| TURIAVENTURA              | 7                             |
| HOCESVENTURA              | 2                             |
| MULTIAVENTURA LOS OLIVOS  | 13                            |
| SENDEROS DEL JUCAR        | 4                             |
| AVENJUCAR                 | 5                             |
| <b>TOTAL 70 MONITORES</b> |                               |

### **Promoción de la asistencia y realización de sesiones formativas en el Centro de Interpretación para guías turísticos (centros Tourist Info y otros) (313b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Asistencia de 10 personas a las sesiones formativas

Ejecutado a 17/12/2021: 200%. Visita el 8 de marzo al Centro de Interpretación de los 20 alumnos de la primera edición del Curso de Guías Acompañantes de Tierra Bobal.

Posteriormente hubo otra visita el 26 de agosto al Centro de Interpretación de 10 alumnos de la segunda edición del Curso de Guías Acompañantes de Tierra Bobal.

### **Charlas formativas para las brigadas de Divalterra en cada municipio (314a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: A lo largo del año. Meta: Charlas impartidas a 20 personas

Ejecutado a 17/12/2021: 150%. Se realizaron dos charlas con la asistencia total de 30 personas.

### **Inclusión en cada boletín cuatrimestral de un artículo divulgativo sobre el Cambio Climático (315a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: A lo largo del año. Meta: 3 artículos publicados

Ejecutado a 17/12/2021: 100%. Se han realizado 2 boletines.

### **Inclusión de la temática del Cambio Climático en todas las actividades educativas grupales del Parque (315b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: A lo largo del año. Meta: 24 cuñas sobre el Cambio Climático introducidas en las actividades planificadas realizadas anualmente

Ejecutado a 17/12/2021: 80%. No se han realizado las 24 actividades planificadas sino 14 debido al COVID-19.

### **Remodelación de la exposición permanente del Centro de Interpretación para la inclusión de paneles sobre el Cambio Climático (315c)**

A realizar por: Contratación por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos.

Meta: Exposición remodelada

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. La remodelación también debe incluir información sobre la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.

### **Promoción de la participación y realización de sesiones educativas realizadas en colegios e institutos (316a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 500 alumnos participantes

Ejecutado a 17/12/2021: 11%. Se han realizado en el CRA el Tejo, se ha ido al colegio de los Pedrones, Campo Arcís y Los Isidros. Con un total 57 alumnos. No se han realizado más debido al COVID-19.

### **Promoción de la participación y realización de sesiones educativas realizadas en el Centro de Interpretación (316b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Debido a la pandemia de Covid-19 probablemente solo será posible que participe el colegio de Venta del Moro.

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se han realizado debido a la COVID-19.

### **Promoción de la participación y realización de visitas guiadas (316c)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Debido a la pandemia de Covid-19 probablemente solo será posible que participe el colegio de Venta del Moro.

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. No se han realizado debido a al COVID-19.

### **Actualización continua de la página web del Parque Natural (317a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: De difícil cuantificación

Ejecutado a 17/12/2021: 100%. Se han colgado las actividades planificadas y los boletines cuatrimestrales. Se ha creado un nodo nuevo de Starlight y además se actualiza con las noticias más relevantes relacionadas con el Parque Natural.

### **Participación en medios de comunicación comarcal (317b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: De difícil cuantificación

Ejecutado a 17/12/2021: 100%.

- 22 de junio participación en el programa Destino Requena de Radio Requena, sobre Venta del Moro

- Se nos han entrevistado en diferentes radios locales para explicar las actividades planificadas.

### **Divulgación en redes sociales (317c)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 2 envíos mensuales al coordinador de redes de los Parques Naturales

Ejecutado a 17/12/2021: 65%. Se han enviado 11 noticias al twitter de Conselleria, no todas se han sido publicadas, ya que esto depende de la persona que lleva el Twitter. Los twits propuestos son los siguientes:

- Censo de cangrejos
- Actividad planificada en Agosto (charla y documental en el Centro de Interpretación)
- Presencia de Cigüeñas en Venta del Moro.
- II Congreso de Naturaleza en Requena
- Curso de Turismo Activo a los monitores de las empresas
- Censo de *Frangula alnus*, planta que está en peligro de extinción
- Actividad planificada de limpieza de cajas nido
- Actividad planificada de la realización de una ruta guiada nocturna
- Actividad planificada de suelta de gallipatos.
- Tierra Bobal Starlight
  - Creación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el Centro de Interpretación.

### **Visita de los técnicos del Parque a la sede de cada una de las empresas de la Marca Parcs (321a)**

Para conocer sus necesidades y planificar actividades de promoción y colaboración. A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Todas las empresas de la Marca visitadas  
Ejecutado a 17/12/2021: 5%. Se ha realizado una actividad planificada con una de las empresas certificada por la Marca Parcs. En la tabla siguiente se muestra el número de empresas por tipo de certificación:

| Producto Artesano | Producto Natural | Turismo de Naturaleza | Total |
|-------------------|------------------|-----------------------|-------|
| 2                 | 11               | 9                     | 22    |

### **Información individualizada a empresas de la comarca para que se adhieran a la Marca Parcs (321b)**

Especialmente a aquellas que puedan atraer el turismo a la comarca. A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos mediante la correspondiente encomienda de gestión a Vaersa, que es la encargada de la auditoría de la Marca. Meta: 20 empresas contactadas  
Ejecutado a 17/12/2021: 0%. Pendiente de Vaersa.

### **Elaboración de un directorio de empresas turísticas de alojamiento, restauración y turismo activo (322a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Directorio disponible  
Ejecutado a 17/12/2021: 100%. En la página web del Parque se da la información de las empresas de la Marca Parcs Naturals y existen links a Tierra Bobal y a Ruta del Vino que contienen toda la oferta turística de la comarca.

**Confección de un registro de datos de uso interno con la información de contacto de entidades con representación en la Junta Rectora o asentadas en el ámbito del Parque Natural (331a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Registro de datos actualizado

Ejecutado a 17/12/2021: 50%. Ya se tienen los datos de los miembros y entidades de la Junta Rectora pero falta incorporar la información de empresas, entidades y propietarios del ámbito del Parque.

**Distribución del boletín cuatrimestral del Parque Natural mediante una lista de correos electrónicos de las entidades registradas en la actuación 331a (331b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: Enero, mayo y septiembre. Meta: 3 envíos

Ejecutado a 17/12/2021: 0%. El último boletín del año se enviara a la lista.

**Evento anual para las entidades representadas en la Junta Rectora o asentadas en el ámbito del Parque Natural (331c)**

Visita al Centro de Interpretación, visita guiada por el Parque Natural o actividad de voluntariado. A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 1 evento anual

Ejecutado a 17/12/2021: 0%.

**Elaboración de un catálogo de posibles actividades de voluntariado y de ciencia ciudadana para ofertar a asociaciones y colectivos (332a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Catálogo con 5 actividades de voluntariado y 5 de ciencia ciudadana (Plantaciones, riegos de plantaciones, construcción de cajas nido de aves y murciélagos, eliminación de cañas y ailantos, revisión de cajas nido, transectos de identificación de mariposas, aportaciones al Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, muestreo de cangrejo autóctono, fototrampeo, rastreo de murciélagos, muestreo de anfibios, rastreo de nutria)

Ejecutado a 17/12/2021: Se han realizado diferentes actividades planificadas relacionadas con los objetivos que marca el proyecto.

**Realización en sábado o domingo de las 10 actividades de la actuación 332a a lo largo del año previa oferta abierta en la página web, en el marco de las 24 actividades planificadas que organizan los técnicos del Parque (332b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 10 actividades realizadas

Ejecutado a 17/12/2021: 20%. Se han realizado dos actividades de revisión e instalación de cajas nido de pájaros con voluntarios.

**Adhesión de los ayuntamientos a la Declaración de La Palma en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas (341a)**

A realizar por: Ayuntamientos. Meta: Adhesión formalizada y comunicada a la Fundación Starlight

Ejecutado a 17/12/2021: El pleno del Ayuntamiento de Requena acordó en su reunión del 14/11/2019 la adhesión a la Declaración de la Palma. El Ayuntamiento de Venta del Moro tiene prevista su aprobación en el próximo pleno. El territorio Tierra Bobal, en el que está

incluido el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, ha conseguido la cualificación de Destino Turístico Starlight.

### **Aprobación de las ordenanzas municipales para la reducción de la contaminación lumínica del cielo (341b)**

A realizar por: Ayuntamientos. Meta: Ordenanzas aprobadas

Ejecutado a 17/12/2021: En el BOP del 05/10/2020 se publicó la ordenanza del Ayuntamiento de Requena reguladora de las instalaciones de alumbrado exterior con la finalidad de mejorar la eficiencia energética y proteger el cielo nocturno.

### **Elaboración de una oferta de trabajos de investigación (411a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Catálogo elaborado y enviado a los departamentos universitarios y centros de formación profesional competentes

Ejecutado a 17/12/2021: 0%.

### **Tutorización de prácticas curriculares y extracurriculares universitarias o de formación profesional (411b)**

A realizar por: Técnicos del Parque o especialistas en las materias concretas. Meta: 2 prácticas anuales

Ejecutado a 17/12/2021: 0%

### **Publicación de libros en papel y/o en formato electrónico de trabajos de investigación (412a).**

A realizar por: Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Calendarización: A lo largo del año. Meta: 1 trabajo publicado

Ejecutado a 17/12/2021: 0%

### **Participación en congresos (412b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: De difícil cuantificación

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha participado en el II Congreso de Naturaleza de la Meseta Requena-Utiel celebrado del 23 al 25 de octubre de 2021 con la ponencia “Reserva Natural y Parque Natural de las Hoces del Cabriel, distintas normas y recursos para la protección de un mismo territorio”

### **Publicación de artículos (412c)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: 1 artículo

Ejecutado a 17/12/2021: Publicado en el libro de actas del II Congreso de Naturaleza de la Meseta de Requena- Utiel el artículo “Reserva Natural y Parque Natural de las Hoces del Cabriel, distintas normas y recursos para la protección de un mismo territorio” (Oleana 36, pp 427-442)

### **Diseño de encuestas sobre la satisfacción de los visitantes y de la población local con la gestión del Parque Natural (421a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Meta: Encuestas diseñadas

Ejecutado a 17/12/2021: Se ha planteado como mejor opción utilizar la aplicación Google Forms desde la página web del Parque Natural para realizar las encuestas online. Para

ello se necesita de la autorización del departamento correspondiente de la Conselleria/Generalitat. Existen distintos modelos de encuesta utilizados por otros parques.

#### **Cuestionarios online disponibles en la página web del Parque (422a)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: Una vez estén disponibles como resultado del proyecto 4.2.1. Meta: Página web actualizada con los cuestionarios disponibles

Ejecutado a 17/12/2021: Pendiente de la actuación anterior.

#### **Recogida de datos de visitantes mediante encuestas de campo (422b)**

A realizar por: Técnicos del Parque y personal en prácticas. Meta: Encuestas realizadas a todos los visitantes del Centro de Interpretación, 20 encuestas realizadas en cada uno de los parajes del Tete 1, el Tete 2, aparcamiento de Peñas Blancas, Puente de Vadocañas, Casas del Río.

Ejecutado a 17/12/2021: 0%

#### **Recogida de datos de población local mediante encuestas de campo (422c)**

A realizar por: Técnicos del Parque y personal en prácticas. Meta: 20 encuestas realizadas en cada uno de los núcleos urbanos de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Casas de Moya, Los Isidros, Campo Arcís, Casas del Río y Requena

Ejecutado a 17/12/2021: 0%

#### **Evaluación y redacción de informe de resultados de todas las encuestas realizadas durante el año (422d)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: Diciembre. Meta: Informe disponible

Ejecutado a 17/12/2021: 0%

#### **Catalogación del material existente en la biblioteca del Centro de Interpretación e incorporación del catálogo a la página web (431a)**

A realizar por: Técnicos del Parque y alumnado en prácticas del grado de Información y Documentación. Meta: Catálogo disponible en la página web

Ejecutado a 17/12/2021: 100%. Se ha confeccionado una tabla excel con los diferentes apartados (Temática, título, autor/es, editor/es, año, lugar, n.º de ejemplares y observaciones)

#### **Organización y etiquetado de fotografías y vídeos realizados por el personal del Parque para facilitar su localización cuando se necesiten (431b)**

A realizar por: Técnicos del Parque. Calendarización: A lo largo del año. Meta: Todas las fotografías y vídeos identificados y clasificados en el servidor seguro de la Conselleria  
Ejecutado a 17/12/2021: 100%. Las fotos más relevantes de trabajos de las brigadas están dentro del programa interno de ABENA, donde se pueden categorizar por tipos de actuaciones. Las que realizan los Técnicos sobre actividades planificadas y demás estas ordenadas.



### 3. ACTUACIONES REALIZADAS NO INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL

Los educadores ambientales han realizado algunas actividades coordinadas con el resto de parques naturales en el marco de un proyecto global de educación ambiental y otras, que no estaban incluidas en el Programa Anual de Gestión del Parque Natural.

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MES   | ASISTENTES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Día de las charcas temporales.</b> Importancia de los anfibios e invertebrados en los ecosistemas y suelta de algunos ejemplares en el paraje de la cantera de Santa María.                                                                                                                                                                                                  | ABRIL | 10         |
| <b>¿Quieres conocer lo que es un gallipato y un triops?</b> Importancia de los anfibios e invertebrados en los ecosistemas, y suelta de algunos ejemplares en el paraje de la cantera de Santa María.                                                                                                                                                                           | MAYO  | 20         |
| <b>Conoce los cuchillos del Cabriel. Campaña Día Europeo de los Parques Naturales.</b> Con el eslogan "Parques la próxima generación". Itinerario guiado para conocer los Cuchillos y el Barranco Moluengo.                                                                                                                                                                     | MAYO  | 15         |
| <b>Caminando por las Hoces del Cabriel.</b> Ruta guiada por el Valle de la Fonseca y de las Hoces del Cabriel.                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUNIO | 10         |
| <b>Ruta nocturna a la torre del telégrafo de Villagordo del Cabriel. Campaña Vesprada als Parcs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | JULIO | 17         |
| <b>Proyecto del Parque Natural de las Hoces del Cabriel y documental «Cabriel historias de un río».</b> Charla sobre los principales proyectos que se están llevando a cabo en el Parque Natural y proyección de un documental sobre el río Cabriel. En colaboración con la asociación de Amigos de Venta del Moro.                                                             | AGOST | 40         |
| <b>El pantano de contreras y sus aves.</b> Recorrido de parte de la nueva ruta ornitológica que ha diseñado el M.I. Ayuntamiento de Villagordo del Cabriel. En colaboración con la Asociación de Senderismo de Peñablanca y el M.I. Ayuntamiento de Villagordo del Cabriel.                                                                                                     | AGOST | 11         |
| <b>Paseando por los cuchillos del Cabriel.</b> Recorrido interpretativo por la ruta morada, para conocer las formaciones geológicas de los Cuchillos y el Barranco Moluengo.                                                                                                                                                                                                    | SEPT. | 20         |
| <b>Nuestros amigos los gallipatos. Orientada a la infancia,</b> charla explicativa sobre la importancia de estos anfibios en los ecosistemas, y suelta de algunos ejemplares en el paraje de la cantera de Santa María.                                                                                                                                                         | OCT.  | 11         |
| <b>Visita guiada con cata y degustación a la eco-bodega Ferrer-Gallego. Campaña con Sumo Gusto, Consumo Responsable.</b> Desde el Centro de Interpretación, visita a la Eco-bodega Ferrer-Gallego para conocer los métodos ecológicos de cultivo de la vid y producción de vino, y posterior cata de vinos ecológicos y productos ecológicos locales cocinados en horno a leña. | NOV.  | 10         |
| <b>TOTAL PARTICIPANTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>182</b> |

Los educadores ambientales también atienden las visitas recibidas en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Venta del Moro, que está abierto por las mañanas todos los días del año excepto el 1 y 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre. Algunas visitas son concertadas previamente por grupos de personas interesadas o asociaciones.

| TIPO DE VISITA | VISITANTES 2020 | VISITANTES 2021 | VARIACION   |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| CONCERTADA     | 583 (21 grupos) | 479 (46 grupos) | -18%        |
| NO CONCERTADA  | 1.325           | 1.673           | +26%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.908</b>    | <b>2.152</b>    | <b>+13%</b> |

#### 4. PRESUPUESTO INVERTIDO

Las inversiones realizadas por el Servicio de Vida Silvestre mediante Brigadas Natura 2000 de Valencia en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel durante el año 2021, han sido de 29 jornales en la eliminación de plantas invasoras, con un coste estimado de 3.451 €.

Por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, las inversiones han sido las siguientes:

|                                          | 2020             | 2021             | VARIACIÓN |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Brigadas de Mantenimiento y Conservación | 375.550 €        | 375.550 €        | 0%        |
| Educadores Ambientales                   | 84.290 €         | 84.290 €         | 0%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>459.840 €</b> | <b>459.840 €</b> | <b>0%</b> |

