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INFORME  A  LA  ACTUACIÓN  EN  LA  RED  NATURA  2000  DE  PLANTACIONES  DE 
REFUERZO PARA EL HÁBITAT 9560* BOSQUES ENDÉMICOS DE JUNIPERUS SPP. EN EL 
LIC “SABINAR DE ALPUENTE”.

1.- INTRODUCCIÓN

En las Normas de Gestión del Lugar de Importancia Comunitario (LIC, en adelante) “Sabinar de 
Alpuente”  (Valencia),  elaboradas  por  el  Servicio  de  Vida  Silvestre  de  la  Conselleria  de  
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA, en adelante) y actualmente en trámite 
de aprobación, se establecen diferentes medidas con el objetivo de mantener y/o alcanzar el 
estado de conservación favorable de los hábitats de interés comunitario presentes dicho LIC. El 
hábitat prioritario de interés comunitario 9560* bosques endémicos de Juniperus spp., es uno 
de los 7 hábitats que motivaron la inclusión de este espacio como LIC en la Red Natura 2000. 

En dichas normas de gestión se propone como prioridad la recuperación y mejora de este 
hábitat mediante diferentes medidas dado que se ha definido su estado de conservación como 
“deficiente-inadecuado”.  Entre  estas  medidas  se  propone  el  manejo  sostenible  de  masas 
forestales en la cual se considera que donde la regeneración natural sea problemática o sea  
necesario acelerarla, se realizaran plantaciones de refuerzo y otros trabajos que se consideren 
necesarios para conseguir los objetivos. 

Por  tanto,  el  objetivo  de  esta  actuación  se  enmarca  dentro  de  esta  medida  como  una 
plantación de refuerzo de la especie  Juniperus thurifera como especie principal del hábitat 
9560* bosques endémicos de Juniperus spp.

2.- ANTECEDENTES

En el verano del año 1994 un incendio forestal afectó a parte de este LIC, y especialmente al  
sabinar.  En el  año 2000, después de comprobar que el  regenerado de dicho incendio fue  
escaso, se realizó una repoblación de sabina albar (Juniperus thurifera) con la que se obtuvo la 
densidad  de  la  masa  actualmente  existente  de  100  pies  por  hectárea  desigualmente 
distribuidos, encontrándose en la actualidad con distintos tamaños y portes. 

Con el fin de mejorar la regeneración de dicha masa, los técnicos de la Demarcación forestal de 
La Yesa de la CIMTA redactaron el proyecto “Restauración del sabinar albar en el LIC Sabinar  
de Alpuente”. El proyecto proponía el siguiente objetivo:

• Restauración del  sabinar de una zona del  LIC “Sabinar  del  Alpuente” situada en el  
término municipal de La Yesa que fue afectada por un incendio forestal en el año 1994 
mediante la reintroducción de ejemplares de sabina albar (Juniperus thurifera) con el 
fin de aumentar el número de pies presentes de dicha especie.

La presente actuación se continúa con el objetivo de dicho proyecto en parcelas contiguas que  
también fueron afectas por el incendio. 
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3.- ZONAS DE ACTUACIÓN

La  zona  donde  se  ha  realizado  la  plantación  de  refuerzo  pertenece  al  monte  “Alto  de 
Montalbán” que se trata de un monte no catalogado propiedad del Ayuntamiento de La Yesa y  
de libre disposición para la CITMA, localizado a una altitud media de 1450 m.s.n.m.

Foto 1. Zona de la plantación dentro del LIC “Sabinar de Alpuente” en el término municipal de La Yesa.

El área de la plantación es de 34,2 ha, con pendientes poco pronunciadas y con orientaciones y  
exposiciones diferentes pero sin grandes variaciones entre ellas. Se han delimitado 5 rodales  
dependiendo de su posición, acceso a la plantación y orientación.

Rodal Superficie (ha) Número de hoyos Orientación
Rodal 1 9,6 >3500 N
Rodal 2 1,0 >500 N
Rodal 3 4,2 >1350 W
Rodal 4 3,3 >1000 SW
Rodal 5 16,1 >3600 W-SW
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Foto 2. Disposición de los rodales en el área de la plantación (34,2 ha).

4.- MÉTODO Y MEDIOS DE ACTUACIÓN.

La  actuación ha sido dirigida  por  la  Demarcación  forestal  de  La  Yesa  y  coordinada  por  el  
Servicio de Vida Silvestre. El trabajo se ha realizado durante el 4º trimestre de 2013 mediante  
la contratación de dos brigadas, una compuesta de un capataz y tres peones y otra por un 
capataz y dos peones.

Para la plantación de pies de Juniperus thurifera se han seguido lo siguientes criterios:

• Se  han  utilizado  plantones  en  envase  de  2  y  4  savias  procedentes  del  vivero  del  
Hontanar (Ademuz). 

• Para evitar su deterioro fuera del vivero el acopio de las bandejas con los plantones se  
han llevado en diferentes viajes desde el vivero forestal hasta el vivero de La Yesa. 

• El tiempo dedicado a cada planta ha sido superior al utilizado en otros trabajos de  
repoblación  consultados  con  el  fin  de  asegurar  el  amarre  de  la  planta  (aporcado,  
retirada de piedras, etc.) y la buena sujeción del protector (ver último punto de estos 
criterios).

• La preparación del suelo ha sido un ahoyado mecanizado con una retro-excavadora 
debido a la  naturaleza  pedregosa del  suelo.  Los  hoyos se  han realizado separados 
entre sí con una distancia de 3-4 metros.

• Se han dispuesto formando bosquetes en fajas más o menos oblongos y separados los 
grupos entre sí entre 15-20 m. (ver foto 3)
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Foto 3. Aproximación gráfica de la distribución de la repoblación dispuestos en bosquetes.

• El 15 de noviembre 2013 se realizó un riego de emergencia sobre los rodales 1 y 2.
• Se ha protegido los plantones del ganado mediante protectores que resultan neutros 

totalmente para el plantón y para el medio ambiente, con aditivo HALS que inhibe la 
radiación UV y de color tierra con un mínimo impacto visual. 

• El viento dificultó en gran medida la colocación de los protectores los cuales fueron 
arrancados  incluso  con  la  instalación  previa  de  tutores.  En  este  caso  se  optó  por  
realizar cuatro pestañas en la base del protector para su anclaje al suelo. (ver figura  
siguiente).

Como sistema de control se han delimitado tres parcelas experimentales para comprobar si  
hay diferencias en el comportamiento de la plantación dependiendo de la edad del plantón. Se  
han plantado 24 ejemplares de 2 savias y otros tantos de 4 savias. En la tabla y figura anexas se 
localizan estas parcelas.

Parcela X Y
A1 678201 4421017
A2 678412 4421319
A3 678332 4421783

Página 4



Direcció General de Medi Natural
CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Foto 4. Disposición de las parcelas de seguimiento.

5.- RESULTADOS

La plantación se inició el 21 de octubre de 2013 y finalizó el 19 de diciembre. Se trabajó con  
dos brigadas un total de 41 días. De los 41 días, 29 trabajaron las dos brigadas completas 7  
personas (5 peones y 2 capataces), 9 días con 6 personas, dos días con 5 y un día con 4. El  
total se han empleado 271 jornales en la plantación de 6.376 sabinas albares, con la siguiente 
distribución:

Rodal Nº plantones Densidad (plantón/ha)
Rodal 1 3.526 367
Rodal 2 500 500
Rodal 3 1.350 321
Rodal 4 1.000 303
Rodal 5 0 0

6.376 Densidad media 352

Para los bosques de  Juniperus thurifera se considera normal una densidad entre 104 y 925 
árboles adultos por hectárea (Montesinos, 2007)1 siendo el objetivo establecido en el proyecto 
“Restauración  del  sabinar  albar  en  el  LIC  Sabinar  de  Alpuente”  de  200 pies  por  ha 2.  A  la 
densidad media obtenida en el cuadro anterior falta restarle las marras que se produzcan en  
los próximos años.

1 VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en  
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
2 CITMA, 2000. Proyecto “Restauración del sabinar albar en el LIC Sabinar de Alpuente”.
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El rendimiento de esta plantación ha sido de  155 plantas/día,  o 23,5 plantas/jornal. Estos 
rendimientos se han calculado teniendo en cuenta los siguientes factores:

• Los criterios de actuación expuestos en el punto 4 de este informe.
• Las  malas  condiciones  meteorológicas  (viento,  heladas  y  frío).  EL  viento  retraso 

considerablemente la plantación al tener que volver a colocar los protectores volados.
• El transporte de las brigadas desde Requena y Vilamarxant dentro de una jornada de  

siete horas (de 8:00 a 15:00) representaba el 43% del tiempo del jornal (3 horas). En 
total el trabajo efectivo de plantación ha sido de 4 horas.

Comparado con otros trabajos de la misma naturaleza se ha encontrado referencias en los que  
para  características  parecidas  de  suelo  y  con  especies  similares  se  proponían  unos 
rendimientos  de  150  plantas/jornal  o  18  plantas/hora  (Serrada  R.,  2000)3.  El  manual  de 
referencia del ICONA4 de 1975 establecía unos rendimientos con una horquilla más amplia de 
105-245 plantas/jornal). 

Para  poder  comparar  los  rendimientos  de  esta  actuación  con  los  de  referencia  se  han 
contabilizado únicamente los días de plantación (20 días), atendiendo a que se ha considerado 
que tanto Serrada3 como el Manual de ICONA4 contemplan jornales de 8 horas (o superiores) y 
en sus rendimientos no incluían las actuaciones auxiliares de colocación de protectores, riegos  
y transporte.

 En este sentido, los valores de cálculo para el rendimiento son 6.376 plantas y 133 jornales de  
plantación exclusiva (20 días de plantación, de los cuales 14 días de 7 jornales, 5 de 6 jornales y  
1 de 5 jornales).   Cada jornal  en este caso ha sido de 4 horas,  por tanto se ha tenido un 
rendimiento de 48 plantas/jornal de 4 horas o de 12 plantas/hora.

No  obstante,  como  rendimiento  de  referencia  para  actuaciones  similares  que  se  puedan 
plantear  en  un  futuro,  se  considera  más  ajustado  el  rendimiento  anterior  de  23,5 
plantas/jornal, ya que en este rendimiento ofrece incluyen actuaciones auxiliares y un margen 
de error suficiente para asumir inconvenientes propios del área de la actuación (climatología,  
pendiente, distancias, etc.).

6.- ACTUACIONES FUTURAS

Para los hoyos realizados en el rodal 5 se tiene previsto la plantación de 3.600 plantones de 
sabina albar a lo largo del 2014 con las Brigadas de Biodiversidad.

Las  marras  de  esta  actuación  se  contabilizarán  a  partir  del  otoño  del  año  siguiente  a  la  
plantación y durante los tres años siguientes. La fijación de este porcentaje se hace en función 
de las circunstancias de cada proyecto, su objetivo preferente y de las posibles desviaciones 
entre la densidad inicial o deseable y la que finalmente se ha ejecutado.

3 SERRADA, R. 2000. Apuntes de Repoblaciones Forestales. FUCOVASA. Madrid.
4  ICONA. Ministerio de Agricultura. 1975. Técnicas de forestación.  Monografías 9. Madrid. 211 p.  
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Con el fin de alcanzar la densidad objetivo de 200 pies/ha de media para toda la zona de  
actuación se aportan las siguientes consideraciones:

• Considerando la poca superficie de actuación y la escasa variabilidad de orientación,  
exposición y altitud entre rodales, se fija un único porcentaje de marras del 45% para 
los tres años siguientes a la plantación. 

• Por otra parte, si se observa que las marras han sido desiguales para cada rodal, se  
proponen  los  siguientes  porcentajes  de  marras  atendiendo  a  las  densidades  de 
plantación de cada rodal y con el fin de alcanzar la densidad objetivo de 200 pies/ha. 

Rodal % marras Nº pies muertos
Rodal 1 42,5 1499
Rodal 2 60 300
Rodal 3 37,6 508
Rodal 4 40 400
Rodal 5 0 0

Servicio de Vida Silvestre

Enero 2014
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